



Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut  
Nukissiutinut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik  
Departementet for Landbrug, Selvforsyning,  
Energi og Miljø  
P.O. Box 1614  
3900 Nuuk  
Telefon 345000

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Att. Tilde Roland Høberg

29. november 2021

## Vedr. Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet Ilulissat 1. kvartal 2022

### Indledning

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; *boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden*. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Ilulissat skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnede tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 1. kvartal 2022. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for januar, februar og marts 2022.

Det vedlagte bilag 1 illustrerer det samlede projektareal, og samtidig viser sprængningsområdet for 1. kvartal 2022.

### Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnede planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relaterer sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter.

I 1. kvartal 2022 vil den primære del af bore- og sprængningsarbejdet foregå i område 1, men der vil også mindre være mindre aktiviteter i område 2.

### Sprængningsaktiviteten

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.

### Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 1. kvartal 2022

Det planlægges, at borearbejdet vil foregå i døgndrift, fra mandag til lørdag, og om nødvendig søndag.

Bilag 1 – Munck sprængningsområder 1. kvartal 2022.

# Bilag 1

Hullusat Lufthavn

Udarbejdet: 29.11.2021


Sprængningsområder

**Tabell 1:** Sprængningsvinduer for 1. kvartal 2021 - Område 1

Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Tidsrum:	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22

**Tabell 2:** Sprængningsvinduer for 1. kvartal 2021 - Område 2

Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Tidsrum:	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22



Lufthavnen bygges i én fase, men projektsområdets sprængningsarbejdet inddeles i 2 delområder.

I 1. kvartal 2022 vil den primære del af bore- og sprængningsarbejdet foregå i område 1, men der vil også mindre væske mindre aktiviteter i område 2.

### Signaturer

- Ny bane og terminal plan / New runway and terminal layout
- Eksisterende bane og terminal plan / Existing runway and terminal plan
- █ Dybsprængningsområde / Deep Blasting area
- █ Afsprængningsområde / Blasting area

