

Departementet for Natur og Miljø

Att. Tilde Roland Høberg

  
Pinngortitamut Avatangiisinullu  
Naalakkersuisoqarfik  
Departementet for Natur og Miljø  
P.O. Box 1614 3900 Nuuk  
Telefon (299)345000  
Email: pan@nanoq.gl



18. september. 2020

## Vedr. Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet Ilulissat 3. kvartal 2020

### Indledning

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af *boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden*. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Ilulissat skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnede tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 3. kvartal 2020. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for juli, august og september 2020.

Det vedlagte bilag 1 illustrerer det samlede projektareal, og samtidig viser sprængningsområdet for 3. kvartal 2020.

### Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnede planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relaterer sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter.

Sprængningsaktiviteterne i 3. kvartal 2020 har til formål at anlægge anlægsvejen til projektområdet, samt et område til camp. Når anlægsvejen er etableret, er der skabt viden omkring fjeldet beskaffenhed, hvilket vil indgå i, hvordan resten af projektområdet skal udsprænges, og i hvilke faser.

### Sprængningsaktiviteten

Det påregnes, at der sprænges op til 92.500 m<sup>3</sup> i 3. kvartal 2020 (1. juli til 30. september 2020).

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.

### Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 3. kvartal 2020

Det planlægges, at borearbejdet vil pågå, i en periode fra mandag til lørdag (07 – 18), med mulighed for søndagen, i det område der skal sprænges.

Bilag 1 – Munck sprængningsområder 3. kvartal 2020.

Bilag 1


Ikkussat Lufthavn

Sprængningsområder

18 september 2020

Tabel 1:	Sprængningsvinduer for 3. kvartal 2020 - Område 1						
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Tidsrum:	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19

Tabel 2:	Sprængningsvinduer for 3. kvartal 2020 - Område 2						
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Tidsrum:	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19



Arbejdernes områder:

Lufthavnen bygges i én fase, men projektorrådets sprængningsarbejde, der inddeles i flere delområder, som arbejdet skrider fremad:

- Sprængningsområde 1, bliver anvendt i september 2020
- Sprængningsområde 2, bliver anvendt fra Juli 2020 til og med september 2020.

Det forventes at der skal sprænges 92500 m<sup>3</sup> i perioden.

Signaturer

- Ny bane og terminal plan / New runway and terminal layout
- Eksisterende bane og terminal plan / Existing runway and terminal plan
- Dybde-sprængningsområde / Deep Blasting area
- Ned-sprængningsområde / Blasting area

*Pan*  
**Pinngortitamat Avatangiisinullu**  
**Naalakkersuisoqarfik**  
 Departementet for Natur og Miljø  
 P.O. Box 1614 3900 Nuuk  
 Telefon (299)345000  
 Email: pan@nanoq.gl