

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik

Att. Tilde Roland Høberg

16. december 2020

Nuummi 2021-mi qaammatit pingasukkaat sisamaannut qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnernut piffissamut pilersaarut pillugu

Aallaqqaasiut

VVM-mut akuersissuteqarnermi allassimavoq, *piffiissami sanaartorfiusumi qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnerit* ingerlanneqarnissaannut pingaarnernut piffissamut pilersaarummik suliaqartoqassasoq. Piffissamut pilersaarummi qaartiterinermik ingerlatassatut pilersaarutiginartut nassuiarneqassapput aammalu qaqqami qillerinernut aamma qaartiterinernut piffissat ilaatinneqassallutik. Pilersaarut qaammatinut pingasunut tullernut atuutissaaq aammalu qaartiterinernik suliaqarnerit ingerlatillugit, qaammatit pingasukkaarlugit nutarterneqartassalluni. Nuummi innuttaasut pilersaarut pillugu paasisutissiivigineqassapput, taamaalillutik ingerlatassatut pilersaarutiginartut paasisimassallugit.

Allakkiaq manna 2021-mi qaammatit pingasukkaat sisamaanni qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnissanut pilersaarutiginartunut pingaarnertigut piffissamut pilersaarummik imaqarpoq. Kalaallit Airports qaammatit pingasukkaarlugit piffissamut pilersaarutinik naapertuuttunngortitsisarpoq, taamaattumik pilersaarut manna 2021-mi oktobarimut, novembarimut aamma decembarimut atuuppoq.

Ilanngussaq 1-imi ilanngunneqartumi suliniutip nunaminertaa tamarmiusoq, qaartiterinernik ingerlataqarnissamut tunngatillugu sumiiffinnut arfinilinnut aggulunneqartoq, takussutissiarineqarpoq.

Sumiiffinnut qaartiteriviusussanut nunap assinga takussutissiaq

Suliassap nunaminertaa sumiiffinnut aggulunneqarluni, qaartiterinernik suliaqarnernut pingaarnernut pilersaarut, pingaartumik mittarfimmi ingerlatsinermut qaartiterinermi navianaateqartut iliuuseqarfigineqarnissaannut tunngassuteqarput. Sumiiffinnut agguluineq KAIR-ip *entreprenørianit* pingaarnernit – Munck Gruppen A/S kiisalu Munck Civil Engineering A/S (Munck) – suliarineqarpoq aammalu qaartiterinernik ingerlataqarnissamut tunngatillugu suliassap nunaminertaata nunami sumiiffinnut aggulunneqarneranut takutsilluni. Takussutissiat qaartiterinermut isikkivittaqtut KAIR-imit suliarineqarput.

Qaartiterinernik ingerlataqarneq

Akuersissutit qaartiterinernut tunngassuteqartut tamarmik piniarneqareerput aammalu qaartiterinernik suliaqarnerit aallartinneqareerlutik. Qaartiterinernik suliaqarnerup annertunersaa sanaartornermut immikkoortumi ukiumi siullermi ingerlanneqarnissaa naatsorsuutiginartarpoq. Suliassaq maannakkut qaartiterinernut annertunerusunut (20.000 m³ sinnerlugu) killiffeqarpoq, taamaattoq taamatuttaaq qaartiterinerit annikinnerusut pisassallutik.

2021-mi qaammatit pingasukkaat sisamaanni qillerinerup qaartiterinerullu pingaarnersai sumiiffik 5-imi aamma 6-imi ingerlanneqassapput, kisianni aamma sumiiffinni allani 1-imi, 2-mi, 3-mi aamma 4-mi qaartitserisoqassaaq.

Piffissami 22-07 qaartitserisoqartassanngilaq.

Qillerinernik suliaqarnerit 2021-imi qaammatit pingasukkaat sisamaanni qaartiterinissanut pilersaarummut atasut

Munck-ip qillerinernut qamutit arlalissuit qaartiterinissanut qillerinernut atornissaat naatsorsuutigaa aammalu qillerinernik suliaqarneq ataasinngornermiit arfininngornermut, aammalu pisariaqarpat sapaammi, ulloq unnuarlu ingerlanneqassasoq.

SMS atorlugu kiffartuussineq

Kalaallit Airports SMS atorlugu kiffartuussinermik pilersitsivoq, tassani innuttaasut paasissutissinneqarnissamik kissaateqartut ilanngutsissinnaallutik, aammalu qaartitsinissaq sioqqullugu paasissutissinneqarsinnaallutik. Aaqqissuussinermut taamaattumut qanoq ilanngutsissinnaanerluni paasissutissat Kalaallit Airports A/S-ip nittartagaani ikkunneqassapput.

Ilanngussaq 1 – Munck-ip 2021-imi qaammatit pingasukkaat sisamaanni sumiiffiit qaartiterivissai.

Ilanngussaq 1


Nuuk Lufthavn Udarbejdet: 14-12-2020

Sprængningsvinduer: 1/1-31/3 -2021

Tabel 1 Område 1, 2, 3, 4, 5, 6

Mon	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
08-21	08-21	08-21	08-21	08-21	08-21	08-21

SPRÆNGNINGSOMRÅDER



- Forslag til ekstra udsprængning / Proposal for extra blasting
- Nedsprængningsområde / blasting area
- Områdeopdeling / area division
- Eksisterende landingsbane / existing runway

I 1. kvartal 2021 vil den primære del af bore- og sprængningsarbejdet foregå i område 1, 2 og 3, men der vil også ske sprængninger i område 4, 5 og 6 for blandt andet etablering af den kommende Slagqinneqvej.