

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Att. Torsten Oster Schmidt

  
Nunalerinermut, Imminut Pilersomermut  
Nukissiuutinut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik  
Departementet for Landbrug, Selvforsyning,  
Energi og Miljø  
P.O. Box 1614  
3900 Nuuk  
Telefon 345000  
  
26. september. 2022

## Vedr. Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet Ilulissat 4. kvartal 2022

### Indledning

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; *boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden*. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Ilulissat skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnet tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 4. kvartal 2022. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for oktober, november og december 2022.

Det vedlagte bilag 1 illustrerer det samlede projektareal, og samtidig viser sprængningsområdet for 4. kvartal 2022.

### Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnet planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relaterer sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter.

Sprængningsaktiviteterne i 4. kvartal 2022 har til hovedformål at foretage generelt nedsprængning af fjeld på hele projektområdet.

### Sprængningsaktiviteten

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.

### Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 4. kvartal 2022

Det planlægges, at borearbejdet vil foregå i døgndrift, fra mandag til lørdag, og om nødvendig søndag.

Bilag 1 – Munck sprængningsområder 4. kvartal 2022.

# Bilag 1

Ilulissat Lufthavn

Udarbejdet: 14-9-2022


Sprængningsområder

**Tabel 1:** Sprængningsvinduer for 4. kvartal 2022 - Område 1

Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Tidsrum:	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22

**Tabel 2:** Sprængningsvinduer for 4. kvartal 2022 - Område 2

Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Tidsrum:	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22



Lufthavnen bygges i én fase, men projektområdets sprængningsarbejder inddeles i 2 delområder.

Sprængningsaktiviteterne i 4. kvartal 2022 har til hovedformål at foretage generelt nedsprængning af fæld på hele projektområdet.

### Signaturer

- Ny bane og terminal plan / New runway and terminal layout
- Eksisterende bane og terminal plan / Existing runway and terminal plan
- Dybesprængningsområde / Deep Blasting area
- Nedsprængningsområde / Blasting area

