

Departementet for Natur og Miljø

Att. Tilde Roland Høberg

  
Pinnortitámút Avatangiisinullu  
Naalakkersuisoqarfik  
Departementet for Natur og Miljø  
P.O. Box 1614 3900 Nuuk  
Telefon (299)345000  
Email: pan@nanoq.gl

08. jan. 2020

## Vedr. Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet Ilulissat 1. kvartal 2020

### Indledning

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; *boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden*. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Ilulissat skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnede tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 1. kvartal 2020. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for januar, februar og marts 2020.

Det vedlagte bilag 1 illustrerer det samlede projektareal, som opdelt i 2 områder ift. sprængningsaktiviteterne.

### Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnede planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relaterer sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter.

I 1. kvartal 2020 skal boring- og sprængningsarbejder kun ske i område 1 i forbindelse med en ceremonisprængning, der planlægges at blive udført den 29. januar 2020.

### Sprængningsaktiviteten

Der vil kun foregå 1 sprængning i 1. kvartal 2020 i forbindelse med en ceremonisprængning.

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.


### Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 1. kvartal 2020

Munck forventer at benytte en lokal entreprenør til både bore og sprængningsarbejdet. Det planlægges, at borearbejdet vil pågå, i en periode fra mandag til lørdag (07 – 18), med mulighed for søndagen, i det område der skal sprænges.

Bilag 1 – Munck sprængningsområder 1 kvartal 2020.

Píngortitamut Avátangiisinnuttu  
 Naalakkersuisoqarfik  
 Departementet for Natur og Miljø  
 P.O. Box 1614 3900 Nuuk  
 Telefon (299)345000  
 Email: pan@nanoq.gl

**Bilag 1**  
 MUNCK CIVIL ENGINEERING A/S  
 PMD/20191217  
 Ilulissat lufthavn  
 Bore- og sprængningsplan 1. kvartal 2020



- Signaturer:**
- Ny bane og terminal plan / New runway and terminal layout
  - Ekstisterende bane og terminal plan / Existing runway and terminal plan
  - Dybesprængningsområde / Deep Blasting area
  - Nedsprængningsområde / Blasting area

Arbejdet udføres i perioden fra januar 2020 til november 2023.  
 Der planlægges kun sprængning i 1. kvartal 2020. Denne sker område nr 1, markeret med en stjerne.  
 Sprængningen vil være en ceremonisprængning der planlægges til den 29. januar 2020.