

Departementet for Forskning og Miljø

Att. Tilde Roland Høberg

Pitch A.
Pinngortitamut Avatangiisinullu
Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Natur og Miljø
P.O. Box 1614 3900 Nuuk
Telefon (299)345000
Email: pan@nanoq.gl



2. september. 2020

Vedr. Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet Ilulissat 4. kvartal 2020

Indledning

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; *boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden*. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Ilulissat skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnede tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 4. kvartal 2020. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for oktober, november og december 2020.

Det vedlagte bilag 1 illustrerer det samlede projektareal, og samtidig viser sprængningsområdet for 4. kvartal 2020.

Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnede planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relaterer sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter.

Sprængningsaktiviteterne i 4. kvartal 2020 har til formål at anlægge anlægsvejen til projektområdet, samt et område til camp. Når anlægsvejen er etableret, er der skabt viden omkring fjeldet beskaffenhed, hvilket vil indgå i, hvordan resten af projektområdet skal udspænges, og i hvilke faser.

Sprængningsaktiviteten

Det påregnes, at der sprænges op til 35.000 m³ i 4. kvartal 2020 (1. oktober til 31. december 2020).

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.

Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 4. kvartal 2020

Det planlægges, at borearbejdet vil pågå, i en periode fra mandag til lørdag (07 – 18), med mulighed for søndagen, i det område der skal sprænges.

Bilag 1 – Munck sprængningsområder 4. kvartal 2020.

Bilag 1


Ilulissat Lufthavn

Sprængningsområder

26 august 2020

Sprængningsvinduer for 4. kvartal 2020 - Område 1							
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Tidsrum:	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19

Sprængningsvinduer for 4. kvartal 2020 - Område 2							
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Tidsrum:	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19	07-19



Lufthavnen bygges i én fase, men projektområdets sprængningsarbejde er indeles i 2 delområder.

I 4. kvartal 2020 sprænges i både område 1 og område 2.

Det forventes at der skal sprænges 35000 m³ i 4. kvartal.

- Signaturer**
- Ny bane og terminal plan / New runway and terminal layout
 - Eksisterende bane og terminal plan / Existing runway and terminal plan
 - Dybdesprængningsområde / Deep Blasting area
 - Nedsprængningsområde / Blasting area

Pan
 Pinngortitamut Avatangiisinullu
 Naalakkørsuisoqarfik
 Departementet for Natur og Miljø
 P.O. Box 1614 3900 Nuuk
 Telefon (299)345000
 Email: pan@nanoq.gl