

Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik

Att. Tilde Roland Høberg

16. december. 2020

## **Ilulissani 2021-mi qaammatini pingasukkaani siullermi qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnernut piffissamut pilersaarut pillugu**

### **Aallaqqaasiut**

VVM-mut akuersissuteqarnermi allassimavoq, piffiissami sanaartorfiusumi qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnerit ingerlanneqarnissaannut pingaarnernut piffissamut pilersaarummik suliaqartoqassasoq. Piffissamut pilersaarummi qaartiterinermik ingerlatassatut pilersaarutigineqartut nassuiarneqassapput aammalu qaqqami qillerinernut aamma qaartiterinernut piffissat ilaatinneqassallutik. Pilersaarut qaammatinut pingasunut tullernut atuutissaaq aammalu qaartiterinernik suliaqarnerit ingerlatillugit, qaammatit pingasukkaarlugit nutarterneqartassalluni. Ilulissani innuttaasut pilersaarut pillugu paasisutissiivigineqassapput, taamaallutik ingerlatassatut pilersaarutigineqartut pillugit paasisimassallugu.

Allakkiaq manna 2021-mi qaammatini pingasukkaani siullermi qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnissanut pilersaarutigineqartunut pingaarnertigut piffissamut pilersaarummik imaqarpoq. Kalaallit Airports qaammatit pingasukkaarlugit piffissamut pilersaarutinik naapertuuttunngortitsisarpoq, taamaattumik pilersaarut manna 2021-mi januaarimut, februaarimut aamma martsimut atuuppoq.

Ilanngussaq 1-imi ilanngunneqartumi suliniutip nunaminertaa tamarmiusoq takussutissiarineqarpoq, peqatigisaanillu 2021-mi qaammatit pingasukkaat siullermi sumiiffik qaartiteriviusussaq takutinneqarluni.

### **Sumiiffinnut qaartiteriviusussanut nunap assinga takussutissiaq**

Suliassap nunaminertaa sumiiffinnut aggulunneqarluni, qaartiterinernik suliaqarnernut pingaarnernut pilersaarut, pingaartumik mittarfimmi ingerlatsinermut qaartiterinermi navianaateqartut iliuuseqarfigineqarnissaannut tunngassuteqarput. Sumiiffinnut aggluineq KAIR-ip entreprenørianit pingaarnernit – Munck Gruppen A/S kiisalu Munck Civil Engineering A/S (Munck) – sularineqarpoq aammalu qaartiterinernik ingerlataqarnissamut tunngatillugu suliassap nunaminertaata nunami sumiiffinnut aggulunneqarneranut takutitsilluni.

2021-mi qaammatit pingasukkaat siullianni qaartiterinernik suliaqarnerni, suliassap sumiiffianut sanaartornermi aqqusinissamik sananissaq kiisalu terminaleqarfimmi qaartiterinissaq siunertaavoq.

### **Qaartiterinernik ingerlataqarneq**

Naatsorsuutigineqarpoq 2021-mi qaammatit pingasukkaartuni siullermi (1. januaari - 31. marts 2021) 100.000 m<sup>3</sup> tikillugit qaartiterisoqassasoq.

Piffissami 22 - 07 qaartiterisoqartassanngilaq.

### **Qillerinernik suliaqarnerit 2021-mi qaammatit pingasukkaat siulliannut qaartiterinissanut pilersaarummut atasut**

Qillerinernik suliaqarnerit ataasinngornermiit arfininngornermut ulloq unnuarlu ingerlanneqartarnissaat pilersaarutigineqarpoq, sapaat periarfissaqartinneqassalluni.

Ilanngussaq 1 - Munck-ip 2021-mi qaammatit pingasukkaat siullianni qaartiterivissai.

**Bilag 1**




Ilulissat Lufthavn

Sprængningsområder

15 december 2020

Tabel 1:		Sprængningsvinduer for 1. kvartal 2021 - Område 1						
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	
Tidsrum:	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	

Tabel 2:		Sprængningsvinduer for 1. kvartal 2021 - Område 2						
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	
Tidsrum:	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	07-22	



Lufthavnen bygges i én fase, men projektområdets sprængningsarbejder indeles i 2 delområder.

I 1. kvartal 2021 sprænges i både område 1 og område 2.

Det forventes at der skal sprænges 100.000 m<sup>3</sup> i 1. kvartal 2021.

**Signaturer**

- Ny bane og terminal plan / New runway and terminal layout
- Eksisterende bane og terminal plan / Existing runway and terminal plan
- Dybdesprængningsområde / Deep Blasting area
- Nedsprængningsområde / Blasting area